

## Incze, András

---

**Van:** Incze, András  
**Verzonden:** donderdag 30 juli 2015 14:38  
**Aan:** Incze, András  
**Onderwerp:** 80. Laatste stand van zaken kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk

Dag iedereen,

Langs deze weg wil ik jullie weer op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken over de kortetermijnsmaatregelen aan het dorpshaventje.

Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen, is de klus (zo goed als) geklaard! Ik hoop oprecht dat jullie in deze vakantieperiode kunnen genieten van de aangepaste situatie. Voor de minder frequente bezoekers aan Den Bels; vanaf komend weekend verbetert het weer als het goed is, dus wellicht aanleiding voor een recreatieve wandeling vanuit de haven naar het strandje!

Zoals dat vaak gaat bij werkzaamheden spelen er wel nog een paar losse eindjes, de proverbiale puntjes op de i, oftewel de 'finishing touch'. Wat kan ik jullie daarover aangeven:

- Van de 21 lichtmasten zijn er 16 geplaatst en deze branden nog niet allemaal. De nieuwe masten aan het schelpenpad zitten op een eigen net (dat vanuit een kast bij onze Loes aangestuurd wordt), dus waren zonder problemen aan te sluiten en geven 's avonds sfeervol licht. We mogen alleen niet aan het algemene openbare verlichtingsnet komen; dat mag van Enexis alleen gebeuren na hun expliciete goedkeuring en dient te geschieden door een select aantal door hen uitgekozen partijen. We wachten in dat kader nog op de goedkeuring van Enexis om onze aannemer (die over zo'n 'Enexis seal of quality' beschikt) de extra masten aan de rechterzijde van de haven aan telaten sluiten, alsmede vijf bestaande lichtmasten in de haven te laten vervangen door de resterende vijf nostalgische varianten. Enexis is helaas niet snel en i.v.m. bouwvakantie duurt dat allemaal even, maar we zorgen er in ieder geval voor dat de nostalgische lichten allemaal branden vóór het nostalgische weekend van eind augustus;
- De werkgroep heeft verzocht om een extra ligger bij het bruggetje, om te voorkomen dat kleinere kinderen gemakkelijk van de brug af kunnen vallen. Deze wordt uiterlijk volgende week geplaatst;
- De groenstrook aan de kop van Heuvelman moet nog beplant worden met dezelfde beplanting als de rest van het gebied, maar vindt op verzoek van de organisatie van het nostalgisch weekend pas plaats na hun evenement. Op die wijze kunnen ze dixies e.d. nog plaatsen op de bewuste strook;
- De perken bij de bomen aan de koppen van de haven worden nog ingeplant en de bloembakken aan weerszijden van de 2 bankjes aan de kop van de haven staan nog in bestelling. Worden geplaatst zodra deze bij ons binnen zijn.
- Een aanvullend verzoek om met hедера begroeide hekken vóór de hekken van Ballast Nedam te plaatsen is even on hold gezet. Dit enerzijds vanwege het feit dat de werkgroepleden die hierop richting mij hebben gereageerd verdeeld waren in hun mening (van 'teveel geld voor een tijdelijke voorziening' tot 'absoluut de moeite waard'). Anderzijds heeft de organisatie van het Nostalgisch Weekend mij verzocht om even een pas op de plaats te maken, zodat de zichtlijnen behouden blijven op het Ballast terrein, waar 29 en 30 augustus ook activiteiten plaatsvinden. Ik begrijp dat de trekkers van de werkgroep (Meindert, Martin en Loes) na het zomerreces nog een 'democratische poll' willen houden onder de werkgroepleden over het tijdelijk hekwerk. Ik wacht dat belangstellend af.

Ten slotte wil ik jullie melden dat ik vanaf halverwege komende week met verlof ben. Ik meld mezelf weer met ingang van september op de werkvloer. Vanwege een vakantie buiten onze landsgrenzen moet ik helaas verstek laten gaan bij het nostalgische weekend. Ik wens de organisatie in ieder geval een gigantisch succesvolle editie toe, en jullie, voor zover jullie daar nu nog niet van aan het genieten zijn, een prettige vakantie.

We pikken in september met elkaar de draad weer op!

Met vriendelijke groet,

A. (Andras) Incze MSc  
Projectleider  
Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling



Pastoor van Kessellaan 15  
4761 BJ Zevenbergen  
Postbus 4  
4760 AA Zevenbergen  
t. 14 0168  
e. [andras.incze@moerdijk.nl](mailto:andras.incze@moerdijk.nl)  
i. [www.moerdijk.nl/projecten](http://www.moerdijk.nl/projecten)